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Marco contextual  

Este proyecto de práctica profesional se llevará a cabo en Ofitel de Costa Rica S.A., la cual 

desde 1998 se dedica a la comercialización de soluciones de hardware y software.  Ofitel 

se localiza en Residencial Hacienda Vieja de Curridabat en San José y atiende 

principalmente a pequeñas y medianas empresas en el Gran Área Metropolitana que 

poseen entre 5 y 75 equipos de cómputo, y en un 10% empresas que superan por mucho 

esta comparación. 

Este proyecto se desarrollará en conjunto por el Departamento de Proyectos y Servicio 

Técnico y el Departamento Administrativo.  Además se deberá involucrar al contador y 

auditor quien es externo a la empresa. 

Descripción del proyecto  

Como proyecto de Práctica Profesional se implementará un software administrativo 

contable llamado Microsoft Dynamics NAV 2009.  Con esto se pretende reemplazar el 

software actualmente utilizado en Ofitel de Costa Rica S.A. llamado ASPEL SAE.  Para esto 

se deberá de administrar y coordinar los recursos indispensables y asignados para esta 

labor por la empresa.  Como se deberá de realizar las pruebas necesarias contables y 

administrativas antes de la puesta en marcha de la aplicación.  

Adicionalmente deberá ser evaluar la metodología de implementación de software de 

Microsoft Dynamics llamada “Sure Step”, la cual solicita documentos contables e 

información de los procesos administrativos y operativos de la empresa.   

Justificación del proyecto  

Cumplir con la implementación de este software es de gran importancia para la empresa, 

debido a las nuevas necesidades en cuanto a inteligencia de negocios y un mejor 

seguimiento a los movimientos contables diarios y los flujos de trabajo y los procesos 

utilizados en la empresa.  También es de suma importancia centralizar toda la información 

en una sola base de datos y evitar islas de información entre los diferentes sistemas 

utilizados en la empresa: para manejo de clientes (Dynamics CRM), administración y 

contable (SAE) y conciliación Bancaria (Monica). 

Entre los puntos relevantes para la empresa es la retroalimentación de los pasos sugeridos 

por la metodología de implementación Sure Step y tropicalizar o personalizar la 

metodología al tamaño de los proyectos, características de los clientes y tiempos de 

implementación a los cuales están acostumbrados los clientes de Costa Rica, ya que es un 

producto que se comercializa en la empresa pero de poco movimiento. 
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Adicionalmente como estudiante en el Bachillerato de  Administración de Negocios es una 

gran oportunidad conocer diferentes herramientas que permitan facilitar y  hacer más 

eficiente el trabajo dentro del área de estudios y futuro campo de trabajo.  

Objetivo general 

 Implementar el software administrativo contable Microsoft Dynamics NAV 2009 y 

reemplazar el software actualmente utilizado en Ofitel de Costa Rica S.A., así 

realizar las pruebas necesarias antes de la puesta en marcha de la aplicación.  

Objetivos específicos 

 Administrar de forma adecuada los recursos disponibles para cumplir con el 

tiempo estimado del proyecto y costos. 

 Aplicar conocimientos administrativos y contables para discriminar y preparar la 

información necesaria para una puesta en marchar adecuada del software. 

 Juzgar y recomendar los pasos a seguir para tropicalizar o personalizar 

metodología de implementación “Sure Step” según las características de los 

procesos administrativos y contables de las empresas del mercado meta de la 

empresa. 

Resultados esperados: cuantitativa y cualitativamente 

 Cumplimiento de los tiempos y costos de implementación asignados al proyecto. 

 Retroalimentación y recomendaciones del uso de metodología de implementación 

según “Sure Step” según los procesos administrativos contables de la empresa y 

escenario real en Costa Rica. 

Estrategia metodológica 

Entre las labores a realizar se deberá de programar el uso de recursos y administración de 

los mismos, como el control de las labores realizadas. Para lo cual se utilizarán 

herramientas de control como listados como el Anexo 1. Control de Labores simplificado 

para Implementación Dynamics NAV 2009., y software para administración de esta clase 

de proyectos.  Como “eslabón” entre departamentos se deberá obtener la información 

necesaria para poner en marcha el software y  para cumplir con los tiempos y costos de 

implementación presupuestados por la empresa.  Posteriormente se debe probar el 

software en funcionamiento en paralelo con software actual y la revisión correspondiente 

de los resultados. 

Para la implementación de este software se encuentra la realización de catálogo de 

cuentas, listados clientes activos e inactivos, listados de proveedores activos e inactivos, 
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listados de productos, configuración de grupos contables, configuración de impuestos, 

configuración de recursos humanos y pago planillas, formatos de facturación y 

documentos de ventas, configuración de movimientos contables y cargado de saldos 

contables, entre otros.  Toda esta información se deberá preparar, con el objetivo de 

tenerla lista para los técnicos en el momento que necesiten cargar los datos al nuevo 

sistema. 

El proyecto de implementación se llevará a cabo según la metodología de implementación 

“Sure Step” de Microsoft Dynamics.  Según Anexo 3 y 4. Microsoft Dynamics Sure Step 

Methodology.  En esta metodología se detalla los requerimientos de información para lo 

cual se deberá de asignar a los responsables y se documenta el trabajo realizado.  De estos 

requerimientos de discriminará los que no apliquen a la realidad de trabajo en Costa Rica 

según el tamaño de la empresa y procesos del negocio, como se puede observar en la 

Ilustración 1. Pantalla de Documentos del Proyecto. 

 

 

Ilustración 1. Pantalla de Documentos del Proyecto. 

Entre las labores a realizadas se ha programado el uso de los recursos materiales y 

humanos utilizando tablas con la información de las tareas a realizar y los responsables de 
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cada labor, muchas de estas tablas salen de la metodología de implementación Sure Step.  

Al ser NAV09 un software administrativo contable “personalizable” no posee una base de 

trabajo dada o estándar para estas áreas, sino que se debe alimentar al software con los 

datos de la empresa y según sus procesos.  Por esta razón se deben preparar listados que 

alimentan la base de datos para cada uno de sus módulos.  En este caso se han realizado 

listados codificados de Clientes, Proveedores, Distribución Territorial y tal vez el más 

importante un Catalogo de Cuentas. 

Para discriminar entre los datos relevantes y los que no, se ha tomado información de la 

aplicación actual, en cuanto a la actividad de los clientes y proveedores para lo cual se vio 

involucrado el Gerente de Ventas y la Encargada de compras.  Además junto con el 

Contador se ha creado un catálogo de cuentas. En este proceso se pidió ayuda al Gerente 

de Proyectos para definir los niveles y estructura que deben de tener todos los listados en 

la Base de Datos.   

El proyecto de implementación como se mencionó anteriormente se lleva a cabo según la 

metodología de implementación “Sure Step” de Microsoft Dynamics.  Para cumplir con el 

objetivo de evaluar y luego tropicalizar esta metodología se ha observado el seguimiento 

de la misma en los involucrados en el proyecto y si han cumplido con el mismo en cuanto 

a tiempo y tareas. 

Plan de trabajo  

Se utilizarán los recursos de la empresa, entre los cuales se encuentran la información 

contable actual, información que se deberá de reunir entre los sistemas utilizados y datos 

recolectados.  Licencias de uso del software Microsoft NAV 2009 y licencias de desarrollo 

propiedad de la empresa para la personalización, así como se deberá de disponer de al 

menos dos técnicos especializados para la configuración y carga de datos al nuevo 

sistema.   También se necesitará la ayuda del contador y auditor para asesorar respecto a 

los movimientos contables y manejo del catálogo de cuentas según la configuración de los 

grupos contables. 

En la Ilustración 2. Proyecto Implementación NAV (Ofitel) se puede observar la 

distribución en Office 2007 Project de las tareas y los recursos por definir.  En el Anexo 2. 

Tareas para Implementación de NAV2009 según RIM (Rapid Implementation Method) y el, 

se puede observar parte el detalle mostrado en la Ilustracion2 
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Ilustración 2. Proyecto Implementación NAV (Ofitel) 

 

A continuación se detalla en la Tabla 1. el cronograma de actividades propuesto, según las 

actividades más relevantes, siguiendo metodología y listado de actividades. 
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Tabla 1. Cronograma de Actividades Proyecto de Implementación. 

Sem. De Al Fase Actividades 

1 25/05/2009 29/05/2009 

Diagnostico 

Asignación de recursos y Encargados, Requisitos, Toma de Datos 

y preparación de Listados, 

2 01/06/2009 05/06/2009 

Toma de Datos y Preparación Listados,  Guía de Ejecución, 

Definición Criterios y Puntos Críticos. 

3 08/06/2009 12/06/2009 

Análisis 

Toma de Datos y preparación de Listados, Preparación Software 

e Instalación, Estructuración Implementación, 

4 15/06/2009 19/06/2009 

Toma de Datos y preparación de Listados, Preparación solicitud 

de cambios y procesos, Planeación Aérea Administrativa 

Contable 

5 22/06/2009 26/06/2009 

Comprobación de Requisitos y Configuración, Migración de 

Datos, Excel de implementación Rápida 

6 29/06/2009 03/07/2009 

Diseño 

Plan de Implementación y Cargado de datos, Diseño de Flujos de 

Trabajo y Procesos. 

7 06/07/2009 10/07/2009 
Migración y Cargado de Datos 

8 13/07/2009 17/07/2009 

Desarrollo 

Control de especificaciones de Diseño, Comprobación de 

Implementación, Cargado de Listados 

9 20/07/2009 24/07/2009 

Codificación personalizada (Catalogo y configuración de 

Cuentas), Integración e Interfaces. 

10 27/07/2009 31/07/2009 

Despliegue 

Lista de Comprobación, Recuperación Datos y Back-Ups, Registro 

de Control, Pruebas 

11 03/08/2009 07/08/2009 
Pruebas, Corrección de Configuración Movimientos Contables 

12 10/08/2009 14/08/2009 

Operación 

Calidad y Pruebas, Ajustes finales 

13 17/08/2009 21/08/2009 

Informe de estado implementación, Revisión Comprobación, 

Informe de cierre 

Población beneficiaria 

El beneficiado en este proyecto será principalmente la empresa, quien necesita un recurso 

que administre el proyecto con el objetivo de ver los resultados a corto plazo.  Esta 

implementación se ha pospuesto debido a que los involucrados actualmente se 

encuentran en labores con clientes sin una supervisión para que se cumpla la 

implementación en la empresa. 
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En la parte personal y como estudiante me beneficiará por superación personal y 

desarrollo intelectual, al involucrarme en un proyecto distinto a las labores habituales.  De 

esta forma también se podrá enriquecer mi  currículo. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

En cuanto al cumplimiento de los tiempos y costos de implementación asignados al 

proyecto, hemos encontrado que las personas involucradas en el proyecto no siguen al pie 

de la letra las indicaciones según el Sure Step, adelantando otras tareas, no cumplen a 

cabalidad con el trabajo a realizar o no cumplen con los tiempos establecidos para cada 

labor.  Lo que ha retrasado algunas tareas y por ende  afecta los estimados para concluir el 

proyecto en los tiempos establecidos en el cronograma inicial. 

A primera impresión los listados se han hecho siguiendo todas las indicaciones del 

sistema.  Aún así, para valorar la calidad de los listados realizados, que forman parte de las 

bases de funcionamiento del software, se deben realizar pruebas exhaustivas ya que 

existen muchas variables contables y de procesos que se deben considerar en el sistema 

por lo que es muy temprano en el proyecto para dar una afirmación.  Hasta el momento 

en las primeras pruebas a la aplicación se puede observar que las listas se han generado 

de forma correcta.  Aún queda por realizar más pruebas y empezar a desarrollar los 

reportes, balances y estados de resultados que deberán ser comparados con los 

preparados por el contador para así determinar que todos los “ligues” entre el catálogo de 

cuentas y los grupos contables de trabajo funcionan correctamente.  Además se debe 

seguir probando ciertos procesos, entre los cuales se encuentran por ejemplo la 

facturación y las compras, y determinar si todos los movimientos están siendo cargados a 

las cuentas correctamente en el debe o al haber, por ejemplo inventarios, impuestos, 

bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, entre otras.  

De la experiencia hasta ahora del uso de metodología de implementación según “Sure 

Step” se ha notado que muchas de las fases no se ajustan a la realidad de la cultura de 

trabajo en Costa Rica.  Por ejemplo muchos pasos resultan “burocráticos” por requerir de 

aprobación para continuar con el siguiente, además los técnicos no están acostumbrados 

a seguir una guía de forma estricta por lo que adelantan o dejan labores sin realizar.  

Mientras que el orden de las tareas no se cumple, si existe la práctica de documentar los 

resultados.  Aun así esta metodología y el RIM o Rapid Implementation Method ha 

facilitado muchas de las tareas más técnicas de programación, un ejemplo es la 

configuración utilizando tablas que generan código en .xml, ejemplo la configuración 

básica contable. (Anexo 5.) 
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Aplicación y desarrollo de destrezas 

Durante la realización de este proyecto se aplicaron muchos de los conocimientos 

aprendidos en diferentes cursos de la carrera de Administración de Negocios. Además se 

pudo aplicar destrezas como el trabajo en equipo, liderazgo, la capacidad de resolver 

problemas de forma rápida y la capacidad de comunicación. 

En el caso de la información técnica y de implementación del software fue muy 

importante el uso del idioma inglés, ya que la mayoría de la literatura se encuentra solo 

para latitudes angloparlantes.  Además se aprendió mucho vocabulario técnico y contable 

que no es de uso práctico o a diario en conversaciones en ingles. 

Áreas de su carrera aplicadas en la Práctica 

Para este proyecto se aplicaron muchos conocimientos netamente administrativos y 

contables.  A continuación se enumeran algunos de los cursos de los cuales se pudo 

aplicar la teoría aprendida: 

Administración General 

Elementos de Contabilidad 

Contabilidad Intermedia 

Gestión de la Calidad 

Análisis Financiero 

Sistemas de Información 

Planificación Financiera 

Gestión de la Innovación y la Tecnología 

Gerencia y Toma de Decisiones 

Inglés 

Destrezas y conocimientos nuevos adquiridos durante la práctica 

Como nuevos conocimientos principalmente se aprendió el proceso de implementación 

de un software administrativo contable y la utilización a fondo del mismo, desde el “back 

end” de la aplicación, hasta la interfase que cada usuario con diferentes los perfiles que 

utilizan. 

Además se aprendió mucho vocabulario informático, técnico y contable que no es de uso 

práctico o diario en conversaciones en español como en ingles. 

También se aprendió a manejar las dificultades que se presentan al administrar un 

proyecto en cuanto a costos, tiempo y recursos.  Principalmente lo difícil que es manejar 

el factor o recurso humano. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

El cumplimiento de los tiempos y costos de implementación asignados al proyecto, se ven 

directamente afectados por el rendimiento del recurso humano y su capacidad de seguir 

la guía de implementación Sure Step.   

El no respetar los horarios destinados para la implementación del software y la 

preocupación de atender otros asuntos pendientes durante ese tiempo, retrasará la 

finalización de la implementación en al menos de 2 a 4 semanas. 

Es de suma importancia la calidad de los datos ingresados al sistema y el seguimiento de 

los requisitos de la base de datos ya que estos datos son la base de funcionamiento del 

software.  De igual forma se deberá de capacitar a los usuarios que utilizarán el software 

para que los datos ingresados en la aplicación sean de igual calidad y evite realizar ajustes 

por programación, “back end” del sistema,  o por ajuste en libros diarios contables de la 

aplicación.  

Todavía es muy importante realizar pruebas de forma exhaustiva para encontrar errores o 

necesidades de ajuste en todo el registro contable, evaluando dedicadamente todas las 

contrapartidas que un solo cambio puede generar. 

El uso de metodología de implementación según “Sure Step” se deberá ajustar y 

personalizar a la realidad de la cultura de trabajo y el tamaño de los trabajos que se 

realizan en la empresa.  El programa que genera los pasos a seguir en cada proyecto 

permite hacer plantillas de proyectos personalizadas por lo que facilitará la labor de 

ajustar esta metodología. 

 
 



12 
 

 

 

 

 

  



13 
 

 

 

 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Control de Labores simplificado para Implementación Dynamics NAV 2009 

Proceso de implementación de Navision Ofitel  

R
e

sp
o

n
sa

b
le

 

Fase de implementación 

  Concepto 2+5+2 (fase Uno) 

    Arranque   
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    Configurar usuarios   

    Determinar plazos y responsable para entrada de datos principales   

    Aspecto de los resultados de impresión   

    Formación sobre el proceso de planificación de usuarios (estado previo para los días siguientes)   

     Contabilidad   

    Formación sobre proceso: "Módulo básico de Contabilidad"   

    Charla general sobre plan de cuentas y creación de grupos de contables del negocio.    

    Validar plantilla de datos principales   

    Importar plan de cuentas    

    Decidir los grupos contables y su configuración   

    Decidir grupos de registro de IVA y la configuración del registro de IVA   

    Actualización de plan de cuentas   

    Actualizar tabla de códigos de divisa   

    Crear bancos y grupos contables de bancos   

    Práctica: Registro de contabilidad   

    Práctica: Presupuesto   

    Práctica: Esquemas de cuentas   

    Cliente / Proveedor   

    Formación sobre proceso: "Módulo básico de Compras y pagos"   

    Validar plantillas de datos principales - Cliente   

    Validar plantillas de datos principales - Proveedor   

    Importar datos principales   

    Información de cliente / ventas   

    Configuración de grupos contables, ventas   

    Configuración de parámetros de ventas   

    Analizar los campos de la ficha de cliente   

    Códigos y comisiones de vendedor   

    Descuento en factura   

    Grupos de precios   

    Descuento de cliente   

    Condiciones de pago   

    Términos de interés   

    Códigos de envío y transportistas   

    Direcciones de envío   

    Información de proveedor / compras   

    Configuración de grupos contables, compras   

    Configuración de parámetros de compras   

    Analizar los campos de la ficha de proveedor   

    Códigos de comprador   

    Descuento en factura   

    Direcciones de pedido   
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    Lista de productos de proveedores   

    Precios de compra   

    Descuento en línea   

     Inventario   

    Formación sobre proceso: "Módulo básico de Inventario"   

    Crear códigos de fabricante   

    Definir códigos de categoría de producto   

    Definir grupos de productos   

    Definir códigos de seguimiento de producto   

    Definir almacenes   

    Definir grupos de descuentos de productos   

    Configuración e implementación de parámetros   

    Importar datos principales   

    Verificar los datos principales importados   

    Traducciones de productos   

    Trámites pendientes   

     Ventas y compras   

    Formación e impresos   

    Formación de usuarios finales   

    Informes y documentos   

    Formación de usuarios finales: Fabricación   

    Formación de usuarios finales: Almacén   

    Fase de operación   

    Concepto 2+5+2   

    Post Mortem (2 días)   

    Día 1 - Evaluación   

    Día 2 - Seguimiento   
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 Anexo 2. Tareas para Implementación de NAV2009 según RIM (Rapid Implementation 

Method). 

  Nombre_de_tarea Duración_prevista Comienzo_previsto Fin_previsto 

1 Sure Step Rapid Methodology 28 días? 18/04/2008 08:00 
27/05/2008 

17:00 

1.1 Fase de análisis 10 días? 18/04/2008 08:00 
01/05/2008 

17:00 

1.1.0 Administración de programas 4 días? 18/04/2008 08:00 
23/04/2008 

17:00 

1.1.1 Planeación del proyecto 4 días? 18/04/2008 08:00 
23/04/2008 

17:00 

1.1.1.1 Celebrar la reunión ejecutiva de inicio 1 día? 18/04/2008 08:00 
18/04/2008 

17:00 

E1.1.1.1 Reunión ejecutiva de puesta en marcha 0 días 18/04/2008 17:00 
18/04/2008 

17:00 

1.1.1.2 
Finalizar las normas generales del 
proyecto 

1 día? 21/04/2008 08:00 
21/04/2008 

17:00 

E1.1.1.2 Normas generales del proyecto 0 días 21/04/2008 17:00 
21/04/2008 

17:00 

1.1.1.3 
Finalizar la estructura de descomposición 
del trabajo y el plan del proyecto 

1 día? 22/04/2008 08:00 
22/04/2008 

17:00 

E1.1.1.3 Plan del proyecto. 0 días 22/04/2008 17:00 
22/04/2008 

17:00 

1.1.1.4 
Revisar y aprobar las normas generales y 
el plan del proyecto 

1 día? 23/04/2008 08:00 
23/04/2008 

17:00 

1.2.0 Entrenamiento 1 día? 24/04/2008 08:00 
24/04/2008 

17:00 

1.2.1 Realizar una introducción a la solución 1 día? 24/04/2008 08:00 
24/04/2008 

17:00 

E1.2.1 Introducción a la solución 0 días 24/04/2008 17:00 
24/04/2008 

17:00 

1.4.0 Requisitos y configuración 5 días? 25/04/2008 08:00 
01/05/2008 

17:00 

1.4.1 Recopilar los requisitos del negocio 2 días? 25/04/2008 08:00 
28/04/2008 

17:00 

1.4.1.1 
Realizar un taller sobre los requisitos del 
negocio 

1 día? 25/04/2008 08:00 
25/04/2008 

17:00 

1.4.1.2 Documentar los requisitos funcionales 1 día? 28/04/2008 08:00 
28/04/2008 

17:00 

E1.4.1.2 Requisitos funcionales 0 días 28/04/2008 17:00 
28/04/2008 

17:00 

1.4.2 
Realizar el análisis de ajustes y 
desviaciones 

3 días? 29/04/2008 08:00 
01/05/2008 

17:00 

1.4.2.1 
Revisar los requisitos del negocio y 
documentar las desviaciones 

1 día? 29/04/2008 08:00 
29/04/2008 

17:00 

1.4.2.2 Investigar la solución de desviaciones 1 día? 30/04/2008 08:00 
30/04/2008 

17:00 

1.4.2.3 
Documentar las soluciones de 
desviaciones propuestas 

1 día? 01/05/2008 08:00 
01/05/2008 

17:00 

E1.4.2.3 Análisis de ajustes y desviaciones 0 días 01/05/2008 17:00 
01/05/2008 

17:00 

1.7.0 Infraestructura 1 día? 24/04/2008 08:00 
24/04/2008 

17:00 
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1.7.1 
Configurar los entornos de desarrollo y 
producción (DEV y PROD) 

1 día? 24/04/2008 08:00 
24/04/2008 

17:00 

1.9.0 Migración de datos 1 día? 25/04/2008 08:00 
25/04/2008 

17:00 

1.9.1 
Recopilar los requisitos de migración de 
datos 

1 día? 25/04/2008 08:00 
25/04/2008 

17:00 

E1.9.1 Requisitos de migración de datos 0 días 25/04/2008 17:00 
25/04/2008 

17:00 

1.1 Fase de análisis completada 0 días 01/05/2008 17:00 
01/05/2008 

17:00 

2.1 Fase de diseño 2 días? 02/05/2008 08:00 
05/05/2008 

17:00 

2.4.0 Requisitos y configuración 2 días? 02/05/2008 08:00 
05/05/2008 

17:00 

2.4.1 
Configurar e instalar soluciones estándar y 
de ISV 

1 día? 02/05/2008 08:00 
02/05/2008 

17:00 

2.4.2 Realizar una prueba del software estándar 1 día? 05/05/2008 08:00 
05/05/2008 

17:00 

2.9.0 Migración de datos 1 día? 02/05/2008 08:00 
02/05/2008 

17:00 

2.1 Fase de diseño completada 0 días 05/05/2008 17:00 
05/05/2008 

17:00 

3.1 Fase de desarrollo 4 días? 06/05/2008 08:00 
09/05/2008 

17:00 

3.4.0 Requisitos y configuración 4 días? 06/05/2008 08:00 
09/05/2008 

17:00 

3.4.1 Terminar la configuración e instalación 4 días? 06/05/2008 08:00 
09/05/2008 

17:00 

3.4.1.1 Definir los grupos de usuarios 1 día? 06/05/2008 08:00 
06/05/2008 

17:00 

3.4.1.2 Definir la estructura de dominios 1 día? 07/05/2008 08:00 
07/05/2008 

17:00 

3.4.1.3 
Definir los permisos de los grupos de 
usuarios por dominio 

1 día? 08/05/2008 08:00 
08/05/2008 

17:00 

3.4.1.4 Definir la seguridad de nivel de registro 1 día? 09/05/2008 08:00 
09/05/2008 

17:00 

3.5.0 Codificación personalizada 4 días? 06/05/2008 08:00 
09/05/2008 

17:00 

3.5.1 
Desarrollar personalizaciones (si es 
necesario) 

4 días? 06/05/2008 08:00 
09/05/2008 

17:00 

3.5.1.1 Revisar el documento de diseño 1 día? 06/05/2008 08:00 
06/05/2008 

17:00 

3.5.1.2 Desarrollo de los elementos de datos 1 día? 07/05/2008 08:00 
07/05/2008 

17:00 

3.5.1.3 Desarrollo de la interfaz de usuario 1 día? 08/05/2008 08:00 
08/05/2008 

17:00 

3.5.1.4 Desarrollo de la lógica del negocio 1 día? 09/05/2008 08:00 
09/05/2008 

17:00 

3.8.0 Integración e interfaces 1 día? 06/05/2008 08:00 
06/05/2008 

17:00 

3.8.1 
Personalizar la integración y las interfaces 
estándar (si es necesario) 

1 día? 06/05/2008 08:00 
06/05/2008 

17:00 

3.1 Fase de desarrollo completada 0 días 09/05/2008 17:00 
09/05/2008 

17:00 

4.1 Fase de implementación 4 días? 12/05/2008 08:00 
15/05/2008 

17:00 
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4.2.0 Entrenamiento 1 día? 12/05/2008 08:00 
12/05/2008 

17:00 

4.2.1 Impartir entrenamiento de usuario final 1 día? 12/05/2008 08:00 
12/05/2008 

17:00 

4.2.1 Entrenamiento de usuario final 0 días 12/05/2008 17:00 
12/05/2008 

17:00 

4.4.0 Requisitos y configuración 1 día? 14/05/2008 08:00 
14/05/2008 

17:00 

4.4.1 Lanzamiento 1 día? 14/05/2008 08:00 
14/05/2008 

17:00 

E4.4.1 Lanzamiento 0 días 14/05/2008 17:00 
14/05/2008 

17:00 

4.6.0 Calidad y pruebas 3 días? 13/05/2008 08:00 
15/05/2008 

17:00 

4.6.1 Realizar UAT 1 día? 13/05/2008 08:00 
13/05/2008 

17:00 

D4.6.1 
Resultados de las pruebas de aceptación 
de los usuarios 

0 días 13/05/2008 17:00 
13/05/2008 

17:00 

4.6.2 Evaluación de viabilidad del lanzamiento 1 día? 15/05/2008 08:00 
15/05/2008 

17:00 

4.9.0 Migración de datos 1 día? 14/05/2008 08:00 
14/05/2008 

17:00 

4.9.1 Migración de datos final a PROD 1 día? 14/05/2008 08:00 
14/05/2008 

17:00 

4.1 Fase de implementación completada 0 días 15/05/2008 17:00 
15/05/2008 

17:00 

5.1 Fase de operación 8 días? 16/05/2008 08:00 
27/05/2008 

17:00 

5.1.0 Administración de programas 8 días? 16/05/2008 08:00 
27/05/2008 

17:00 

5.1.1 Cierre del proyecto. 8 días? 16/05/2008 08:00 
27/05/2008 

17:00 

5.1.1.1 
Preparar la revisión de transición entre 
fases 

1 día? 16/05/2008 08:00 
16/05/2008 

17:00 

5.1.1.2 
Realizar la revisión de transición entre 
fases 

1 día? 19/05/2008 08:00 
19/05/2008 

17:00 

D5.1.1.2 Revisión de transición entre fases 0 días 19/05/2008 17:00 
19/05/2008 

17:00 

5.1.1.3 Completar asuntos pendientes 1 día? 20/05/2008 08:00 
20/05/2008 

17:00 

5.1.1.4 Finalizar transferencia de conocimientos 1 día? 21/05/2008 08:00 
21/05/2008 

17:00 

5.1.1.5 Documentar lecciones aprendidas 1 día? 22/05/2008 08:00 
22/05/2008 

17:00 

5.1.1.5 Cierre del proyecto. 1 día? 23/05/2008 08:00 
23/05/2008 

17:00 

E5.1.1.6 Informe de cierre del proyecto 1 día? 26/05/2008 08:00 
26/05/2008 

17:00 

E5.1.1.6 Aceptación del proyecto 1 día? 27/05/2008 08:00 
27/05/2008 

17:00 

5.4.0 Requisitos y configuración 1 día? 16/05/2008 08:00 
16/05/2008 

17:00 

5.4.1 Transición de la solución a soporte técnico 1 día? 16/05/2008 08:00 
16/05/2008 

17:00 

E5.4.1 Soporte técnico posterior a la producción 0 días 16/05/2008 17:00 
16/05/2008 

17:00 

5.1 Fase de operación completada 0 días 27/05/2008 17:00 27/05/2008  
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Anexo 3. Microsoft Dynamics Sure Step Methodology. 

 



21 
 

Anexo 4. Microsoft Dynamics Sure Step Methodology. 
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Anexo 5. Pre-configuración en Excel (.xml) Modulo Contabilidad RIM. 
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Anexo 6. Vistazos de la Aplicación. 
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