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Resumen 

Este trabajo aborda el tema del management of change y cómo su correcta ejecución puede influir 
en el éxito de la aceptación por parte de los stakeholders de un proyecto ágil, para la 
implementación de sistemas de software de manejo de servicios. La motivación para realizar esta 
investigación es la participación en proyectos de gran envergadura en los que se ha fallado, porque 
las personas afectadas por el cambio que este conllevaba no estaban involucradas en el proceso y 
no tenían entrenamiento adecuado, lo que provocó un retrabajo y esfuerzos mayores para lograr el 
éxito del proyecto. Esta investigación busca demostrar la importancia del MOC y su ejecución, 
para evitar el desperdicio de miles de dólares y horas de trabajo por una mala planificación, y que 
sirva de base para futuras investigaciones.  

El método utilizado fue la entrevista a expertos en el tema y personas con las que se trabajó en 
grandes proyectos, algunos con fallas en MOC y otros con mejor planeación.  Las respuestas a las 
entrevistas fueron resumidas e interpretadas, y comparadas con conocimiento previo en la materia 
y resultados de otros estudios previos realizados en la misma línea. Entre los principales resultados 
se destaca que efectivamente el MOC es primordial para el éxito de un proyecto; sin importar qué 
tan eficiente sea la solución o producto final del proyecto, si no hay una clara comunicación y 
aceptación por parte de los stakeholders, el esfuerzo es en vano, tomando en cuenta que el mayor 
problema al que se enfrentan estos proyectos —y que se debe atacar con herramientas de MOC— 
son la resiliencia al cambio y las emociones de las personas. Por lo tanto, una de la principales 
recomendaciones es planearlas con anticipación y utilizar las herramientas más adecuadas y 
visibles posibles para guiar a las personas por el cambio y uso exitoso del producto final. 

Abstract 

This study addresses the topic of management of change and how its proper execution can 
influence the success of the acceptance by the stakeholders of an agile project for the 
implementation of software systems for service management, the motivation for this research is 
due to the participation in large-scale projects in which it has failed because the people affected by 
the change that this entailed were not involved in the process, they did not have adequate training 
which causes rework, greater efforts to achieve the success of the project, with this research we 
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seek to demonstrate the importance of MOC and its execution to avoid the waste of thousands of 
dollars and hours of work by poor planning and that serves as a basis for future research. 

The method used was the interview of experts on the subject and people with whom we worked 
on large projects, some with failures in MOC and others with better planning, the responses to the 
interviews were summarized and interpreted and compared with previous knowledge on the 
subject and results of other previous research already carried out in the same line. Among the main 
results, it stands out that MOC is indeed essential for the success of a project, regardless of how 
efficient the solution or final product of the project is, if there is no clear communication and 
acceptance by the stakeholders, the effort is in vain taking into account that the biggest problem 
faced by these projects and that must be attacked with MOC tools is the resilience to change and 
the emotions of the people, so one of the main recommendations is to plan ahead and use the most 
appropriate and visible tools possible to guide the People through the change and successful use 
of the final product. 

Palabras claves: proyectos ágiles, manejo al cambio, comunicación en proyectos, éxito de 
proyectos ágiles y resistencia al cambio. 

Key Words: agile projects, management of change, communication in project management, 
success in agile projects, change resistance.  

Introducción 

Descripción del proyecto de investigación 

En este proyecto de investigación se buscó explorar y describir el impacto del manejo al cambio 
(MOC) en el éxito de proyectos ágiles de implementación de software para manejo de servicios, 
desde una perspectiva cualitativa. El ámbito de estudio son los proyectos ágiles de implementación 
de software de manejo de servicios, y la población de interés son los integrantes de los equipos de 
trabajo de dicho tipo de proyectos. 

Justificación del trabajo de investigación 

Los proyectos ágiles se caracterizan por su flexibilidad, iteración e incorporación de 
retroalimentación constante. Sin embargo, la literatura sobre cómo gestionar el cambio en este tipo 
de proyectos es escasa y dispersa, y se basa principalmente en experiencias o casos de estudio algo 
aislados. Por lo tanto, esta investigación pretende contribuir al avance del conocimiento sobre la 
importancia y el impacto que tiene el correcto manejo del cambio en el éxito o fracaso en los 
proyectos ágiles, con base en experiencias personales en el desempeño de proyectos recientes de 
implementación de SW para manejo de servicios. 

No obstante, la adopción de las metodologías ágiles no garantiza por sí misma el éxito de los 
proyectos, ni la capacidad de gestionar el cambio de forma efectiva. Es necesario comprender 
cómo se produce el cambio en los proyectos ágiles, cuáles herramientas y técnicas se emplean para 
facilitar su gestión, y qué factores influyen en el desempeño y los resultados de los equipos de 
trabajo que aplican estas metodologías. 

Beneficios de realizar esta investigación 

Algunos de los beneficios de esta investigación son: 
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 Ofrecer una guía para los gestores de proyectos ágiles que quieren aplicar la gestión del 

cambio de forma efectiva y eficaz. 
 Identificar las mejores prácticas y lecciones aprendidas de otros equipos y organizaciones 

que han implementado el Management of Change en sus proyectos ágiles. 
 Mejorar la capacidad de los equipos y las organizaciones para anticipar, gestionar y 

aprovechar los cambios que se producen en los proyectos ágiles. 
 Aumentar la satisfacción y el compromiso de los clientes, los usuarios y los stakeholders 

con los proyectos ágiles, al implicarlos y atender sus necesidades y expectativas. 
 Reforzar la colaboración, la comunicación y la confianza entre los miembros de los equipos 

y las organizaciones que participan en los proyectos ágiles, al facilitar el intercambio de 
información y conocimiento. 

Antecedentes y detalle del problema de la investigación 

En el contexto actual de alta competitividad, los proyectos se enfrentan a la necesidad de adaptarse 
continuamente a los cambios que surgen en el entorno, en cuanto a las expectativas de los clientes 
o los requisitos del producto. Estos cambios pueden afectar tanto al alcance, el tiempo o el coste 
del proyecto, como a su calidad, satisfacción o valor añadido. Por ello, se requiere una gestión 
eficaz del cambio, que permita identificar, evaluar e implementar los cambios necesarios para 
asegurar el éxito del proyecto. 

En los últimos proyectos en lo que he participado, he visto que el manejo de las herramientas del 
manejo al cambio pueden afectar el éxito, el costo y el tiempo de un proyecto millonario como la 
implementación de sistema de información especializados en el manejo de diversos servicios 
dentro de una organización.  

Pregunta de investigación 

¿Cuál es el impacto del Management of Change (MOC), con sus las metodologías y herramientas, 
en el éxito de un proyecto ágil para la implementación de software de manejo de servicios? 

Objetivo general 

Evaluar el impacto que tiene el MOC, sus herramientas y metodologías, en el éxito de un proyecto 
ágil para la implementación de software de manejo de servicios. 

Objetivos específicos 

1. Identificar las principales características del Management of Change y de los proyectos 
ágiles, así como los beneficios y desafíos que implican para las organizaciones y los 
equipos de trabajo. 

2. Analizar las percepciones y actitudes de los miembros de los equipos de trabajo que 
participan en proyectos ágiles respecto al Management of Change, y su relación con el 
desempeño y la satisfacción. 

3. Identificar y analizar las principales herramientas y técnicas que se utilizan para gestionar 
el cambio en los proyectos ágiles, así como sus ventajas, desventajas y condiciones de 
aplicación. 

4. Identificar las buenas prácticas para la mejora de la gestión del cambio en los proyectos 
ágiles, con base en las evidencias encontradas y en la opiniones de los entrevistados o 
encuestados. 
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Forma de alcanzar los objetivos 

Para la elaboración de esta investigación, se usó el enfoque cualitativo, por medio de una 
investigación de tipo exploratoria. Las fuentes bibliográficas empleadas fueron el PMBOK y 
entrenamientos en LinkedIn sobre manejo al cambio y su relación con SCRUM, siendo todas estas 
fuentes primarias confiables. Además, para la recolección de la información se usó la entrevista, 
la cual se aplicó a 10 adultos con experiencia y conocimiento en proyectos ágiles y manejo del 
cambio, todos ellos de empresa privada. Una vez captada la información, se procedió con el 
análisis y presentación de datos consolidados. La aplicación de las entrevistas se dio entre el 12 y 
30 de agosto del presente año (semanas 5 y 7). 

Marco teórico 

Management of Change (MOC) 

El manejo al cambio es un proceso o enfoque sistemático para gestionar los cambios 
organizacionales que se producen por la introducción de nuevas tecnologías, procesos o 
estrategias. Según Hiatt (2006) el MOC se basa en la premisa de que el cambio es inevitable y 
necesario para la mejora continua y la competitividad de las organizaciones, pero también implica 
una serie de desafíos y resistencias que deben ser gestionados adecuadamente para lograr los 
resultados esperados. 

Bridges (2009) clasifica el MOC en dos niveles: el nivel individual, que se refiere al cambio que 
experimentan las personas que se ven afectadas por una nueva situación, y que deben pasar por un 
proceso de transición psicológica para adaptarse y comprometerse con el cambio;  y el nivel 
organizacional, que se refiere al cambio que implica una transformación estructural, cultural o 
estratégica en la organización, y que requiere de una visión, una estrategia, un liderazgo y una 
comunicación efectiva para implementarlo. 

De acuerdo con Bridges (2009) el manejo al cambio se compone de tres elementos fundamentales: 
el cambio, la transición y la gestión. El cambio se refiere al evento externo que provoca una 
alteración en el estado actual de la organización, como la implementación de un nuevo software. 
La transición se refiere al proceso interno que experimentan las personas que se ven afectadas por 
el cambio, el cual implica pasar de un estado inicial a un estado deseado, atravesando por una fase 
de incertidumbre y desequilibrio. La gestión se refiere al conjunto de acciones que se realizan para 
facilitar la transición de las personas, minimizando los impactos negativos y maximizando los 
beneficios del cambio. 

Existen diferentes modelos y metodologías para aplicar el MOC en las organizaciones, pero en 
general se pueden identificar las siguientes fases o etapas: la preparación, la planificación, la 
implementación y la consolidación. La preparación consiste en definir el alcance, los objetivos, 
los beneficios y los riesgos del cambio, así como identificar a los actores clave y las posibles 
resistencias. La planificación consiste en diseñar la estrategia, el plan de acción, los recursos y los 
indicadores para llevar a cabo el cambio. La implementación radica en ejecutar el plan de acción, 
comunicar el cambio, capacitar a las personas, resolver los problemas y monitorear los avances. 
La consolidación consiste en evaluar los resultados, reconocer los logros, reforzar los cambios y 
promover el aprendizaje organizacional (Kotter, 2012). 
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El éxito del MOC se puede medir a través de diferentes dimensiones, tales como el grado de 
adopción; uso y satisfacción de los usuarios con el cambio; el cumplimiento de los objetivos, el 
tiempo, el costo y el alcance del proyecto; el retorno de la inversión; el impacto en el desempeño; 
la calidad y la productividad de la organización; y el nivel de resistencia, conflicto y estrés 
generado por el cambio (Prosci, 2018). 

Desafíos comunes de la gestión del cambio 

La gestión del cambio, como cualquier otro proceso empresarial, implica algunos desafíos únicos. 
Desde los enfoques en evolución, hasta la necesidad de ajuste y mejora continuos; la gestión del 
cambio es una tarea a veces difícil, pero siempre valiosa (Bridges, 2009). 

De acuerdo con Bridges (2009),  

debido a las expectativas cambiantes de los consumidores y la competencia en la economía 
global, la ciencia del cambio organizacional está en constante cambio y evolución. Según 
Bridges, el elemento humano de la gestión del cambio puede ser uno de los más difíciles 
de navegar, porque a las personas no les gusta el cambio o no se adaptan bien a él (p. 15). 
(Traducción libre del autor). 

"La mayoría de los métodos de cambio coinciden en que el cambio es difícil y engorroso"  
(“Desafíos comunes de la administración del cambio”, Universidad Alnus, párr. 1). Por lo tanto, 
es fundamental involucrar a las personas desde el principio, implementar procesos y ajustar 
continuamente para mejorar. Esto incluye una planificación exhaustiva, asegurar el compromiso y 
los recursos, desarrollar normas de comunicación sólidas y evaluar continuamente sus procesos 
(Bridges, 2009). 

Proyectos ágiles 

Los proyectos ágiles son aquellos que se basan en principios como la adaptación al cambio, la 
entrega continua de valor, la colaboración y la retroalimentación. “Los proyectos ágiles se 
contraponen a los proyectos tradicionales, que se caracterizan por seguir un proceso lineal, 
predecible y controlado, con requisitos y alcances definidos desde el inicio y con poca interacción 
con el cliente o el usuario final” (Boehm, 2002, p. 320). 

Los proyectos ágiles surgieron como una respuesta a las limitaciones y fracasos de los proyectos 
tradicionales, especialmente en el ámbito del desarrollo de software, donde la complejidad, la 
incertidumbre y la velocidad del cambio son muy altas. Los proyectos ágiles se fundamentan en el 
Manifiesto Ágil, que establece cuatro valores y doce principios para guiar la gestión de los 
proyectos (Beck et al., 2001).  

Los proyectos ágiles se apoyan en diferentes métodos, marcos y prácticas para aplicar estos valores 
y principios, tales como Scrum, Kanban, XP, Lean, DevOps, entre otros. Estos métodos, marcos 
y prácticas se adaptan a las características y necesidades de cada proyecto, pero en general 
comparten algunos elementos comunes, como el uso de iteraciones o ciclos cortos de trabajo, la 
definición de entregables o productos mínimos viables, la realización de pruebas o revisiones 
frecuentes, la participación activa del cliente o el usuario, la comunicación fluida y transparente, 
la autoorganización y el autoaprendizaje del equipo, y la mejora continua del proceso (Cohn, 
2010). 
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Software de manejo de servicios 

El software de manejo de servicios permite automatizar, estandarizar y optimizar los procesos 
relacionados con la provisión y el soporte de los servicios, así como mejorar la calidad, la eficiencia 
y la satisfacción de los clientes. El software de manejo de servicios se compone de diferentes 
módulos o funcionalidades, que se agrupan en cinco etapas: la estrategia, el diseño, la transición, 
la operación y la mejora continua de los servicios (The Stationery Office, 2011). 

La estrategia se refiere a la definición de la visión, los objetivos, los recursos y los planes para la 
gestión de los servicios. El diseño se refiere a la especificación de los requisitos, las características, 
los niveles y los acuerdos de los servicios. La transición hace referencia a la implementación, el 
despliegue, el cambio y la liberación de los servicios. La operación consiste en la ejecución, el 
monitoreo, el control y el soporte de los servicios. La mejora continua se refiere a la evaluación, 
la medición, el análisis y la optimización de los servicios (The Stationery Office, 2011).  

La relación entre el MOC, los proyectos ágiles de software y los managed services se puede 
analizar desde dos perspectivas: la del proveedor y la del cliente. 

Desde la perspectiva del proveedor, el MOC es un factor clave para el éxito de los proyectos ágiles 
de software que ofrecen soluciones de managed services, ya que permite gestionar el cambio 
interno y externo que implica este tipo de proyectos. El cambio interno se refiere al cambio que 
experimenta el equipo de desarrollo, que debe adaptarse a las metodologías, las herramientas, las 
prácticas y la cultura ágil, así como a las demandas y expectativas del cliente. El cambio externo 
se refiere al cambio que experimenta el cliente, que debe adaptarse a las soluciones, los procesos, 
las interfaces y la relación con el proveedor (Alaranta y Jarvenpaa, 2016). 

Desde la perspectiva del cliente, el MOC es un factor clave para el éxito de la adopción y el uso 
de las soluciones de managed services que se desarrollan mediante proyectos ágiles de software, 
ya que permite gestionar el cambio organizacional y tecnológico que implica este tipo de 
soluciones. El cambio organizacional se refiere al cambio que implica la externalización de 
funciones, procesos o recursos de TI, que puede afectar la estructura, la cultura, la estrategia y el 
desempeño de la organización (Lacity et al., 2011). 

Estudios previos 

La relación entre el MOC, los proyectos ágiles y el software de manejo de servicios ha sido 
abordada por diferentes estudios desde diversas perspectivas. Algunos de estos estudios son los 
siguientes: 

• Abdul-Muhmin y Al-Awadhi (2018) analizaron el impacto del MOC en la adopción de 
software de manejo de servicios en una organización de Kuwait. Los resultados 
mostraron que el MOC tiene un efecto positivo en la intención de uso, la satisfacción y 
el rendimiento del software. 

• Chen, Chen y Wu (2019) exploraron el impacto del MOC en la calidad en una empresa 
de Taiwán. Los resultados revelaron que el MOC tiene un efecto positivo y significativo 
en la calidad funcional, la calidad técnica y la calidad del servicio del software. 

• Ghobadi y Mathiassen (2016) investigaron el impacto del MOC en el éxito en una 
organización de salud de Australia. Los resultados indicaron que el MOC tiene un 
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efecto positivo y significativo en el alcance, el tiempo, el costo, la calidad y la 
satisfacción del cliente. 

• Khan et al. (2017) examinaron el impacto del MOC en el aprendizaje y la innovación 
de los equipos ágiles de desarrollo de software en una organización de educación de 
Pakistán. Los resultados demostraron que el MOC tiene un efecto positivo y 
significativo en el aprendizaje individual, el aprendizaje grupal, la innovación de 
producto y la innovación de proceso de los equipos ágiles. 

Metodología de la investigación 

Enfoque de la investigación 

Se utilizó un enfoque cualitativo, el cual se basa en la comprensión de los significados, 
experiencias y percepciones de los participantes en un contexto determinado (Creswell y Creswell, 
2018). Este enfoque fue el adecuado para esta investigación, ya que permitió la exploración de las 
opiniones, actitudes, sentimientos y comportamientos de los involucrados, así como las 
condiciones, desafíos y factores que influyen en los resultados de los proyectos. 

La investigación cualitativa también permite generar conocimiento desde la perspectiva de los 
actores sociales, reconociendo la complejidad y la diversidad de las realidades que enfrentan 
(Denzin y Lincoln, 2018). 

Tipo de investigación 

La investigación es de tipo exploratoria, pues busca comprender un fenómeno o problema poco 
conocido o estudiado, mediante la recolección y análisis de datos cualitativos (Creswell y 
Creswell, 2018). Este tipo de investigación fue el apropiado, ya que el tema de investigación se 
trata de un área emergente y con poca literatura al respecto, a pesar de que sí existen algunos 
estudios previos. 

No existe mucha evidencia empírica sobre cómo el MOC afecta el éxito de los proyectos ágiles, 
ni sobre las mejores prácticas o estrategias para implementarlo. Por lo tanto, se requiere una 
investigación de tipo exploratoria que permita identificar las principales variables, relaciones, 
problemas y oportunidades que existen en este campo, y que aporte información útil para futuras 
investigaciones o intervenciones. 

Tamaño de población, muestra y tipo de muestreo 

El muestreo a conveniencia es un tipo de muestreo no probabilístico que se basa en seleccionar a 
los participantes según su disponibilidad y facilidad de acceso, sin seguir criterios de 
representatividad o aleatoriedad (Hernández Sampieri et al., 2018). Este tipo de muestra puede 
tener ventajas prácticas, como el ahorro de tiempo y recursos, la flexibilidad para adaptarse a las 
condiciones del contexto, y la posibilidad de explorar fenómenos poco conocidos o emergentes. 
Sin embargo, también tiene limitaciones importantes, como el riesgo de sesgo, la dificultad para 
generalizar los resultados y la falta de rigor científico. 

Por practicidad de la investigación, se hicieron 10 entrevistas a expertos y personas que se dedican 
actualmente al MOC en proyectos. 
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Hipótesis 

El MOC tiene un impacto positivo en el éxito de los proyectos ágiles de implementación de 
software de manejo de servicios. 

Instrumentos 

Para la recolección de datos se utilizó una entrevista semiestructurada; esta es una de las técnicas 
más adecuadas para realizar una investigación de tipo exploratoria; consiste en una conversación 
dirigida entre el investigador y uno o más participantes, con el fin de obtener información sobre 
sus experiencias, opiniones, actitudes, sentimientos o conocimientos. La entrevista tiene varias 
ventajas para abordar el tema (Denzin y Lincoln, 2018): 

• Permite obtener información detallada y profunda sobre las percepciones y vivencias 
de los actores involucrados en el proceso de cambio. 

• Facilita el establecimiento de una relación de confianza y colaboración entre el 
investigador y los participantes, lo que puede favorecer la sinceridad y la apertura de 
las respuestas. 

• Ofrece flexibilidad y adaptabilidad para ajustar el diseño, el formato, el contenido y el 
enfoque de las preguntas según el contexto, el objetivo y el perfil de los participantes. 

• Contribuye al desarrollo de nuevas hipótesis. 

La entrevista consta de 12 preguntas abiertas en busca de opinión y vivencias en proyectos, las 
cuales fueron todas aplicadas a 10 ingenieros, project managers y expertos de MOC. Las 
entrevistas  fueron hechas virtualmente, en el mes de agosto del 2024. 

Análisis de resultados 

Introducción 

A continuación, se presentan los resultados de 10 encuestas aplicadas a profesionales en ingeniería 
de procesos y manejo de proyectos de la empresa HP a nivel global, enfocados en manejo de 
servicios e implementación de sistemas. Las encuestas se aplicaron en el mes de agosto de 2024, 
mediante llamadas en línea por medio de la plataforma Teams. Los resultados se dividieron en 4 
temas, uno por objetivo específico y a continuación se detallan en resumen las respuestas de los 
entrevistados. 

Principales características del management of change y de los proyectos ágiles, así como los 
beneficios y desafíos que implican para las organizaciones y los equipos de trabajo 

Pregunta 1. ¿Qué entiende por management of change (MOC) y cómo lo aplica en sus proyectos 
ágiles de implementación de software de manejo de servicios? 

En general, los entrevistados opinan que el management of change es un proceso, estrategia, 
metodología o conjunto de actividades que permite gestionar los cambios, enfocándose en las 
personas, procesos y tecnologías; ayuda a detallar el cambio y el camino por seguir para garantizar 
que dicho cambio suceda sin mayores complicaciones. 

Uno de los entrevistados detalló específicamente que para aplicar el MOC en un proyecto, primero 
hay que saber por qué se da el cambio, cuál es la necesidad que lleva a generar dicho cambio y 
cuál es el resultado esperado. En el caso de SW, habría que detallar el propósito de la herramienta, 
cuánto tiempo tardaría el desarrollo, los beneficios y que estaría reemplazando. 
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Además, implica la planificación, validación y administración de estos cambios, incluyendo la 
capacitación y soporte a los usuarios. 

Pregunta 2. ¿Cuáles beneficios espera obtener del MOC en sus proyectos ágiles? 

Entre los principales beneficios esperados, según los entrevistados, para la correcta aplicación del 
management of change (MOC), están: 

 Mejora en la comunicación y la colaboración en los proyectos, permitiendo adaptarse a las 
necesidades de los usuarios, reducir riesgos y ofrecer soluciones que se necesiten.  

 Facilita un enfoque iterativo (como se espera en un proyecto ágil) para la entrega de 
productos, validación de requisitos y priorización de tareas; además de fomentar el trabajo 
en equipo, la creatividad y la innovación.  

 El MOC también asegura que las personas involucradas comprendan los cambios y cómo 
implementarlos, y que los proyectos ágiles definan hitos claros alineados con el objetivo 
final, ajustándolos según sea necesario. 

Percepciones y actitudes de los miembros de los equipos de trabajo que participan en proyectos 
ágiles respecto al management of change, y su relación con el desempeño y la satisfacción 

Pregunta 3. ¿Cuáles desafíos ha enfrentado al implementar el MOC en sus proyectos ágiles? 

Los entrevistados prácticamente llegaron todos a la misma conclusión, el mayor problema de un 
proyecto es la gente, pero los proyectos son para la gente y por la gente,  por lo que implementar 
el management of change (MOC) en proyectos ha presentado desafíos como la resistencia al 
cambio de algunos miembros del equipo acostumbrados a métodos tradicionales, la adaptación del 
MOC a diversas metodologías ágiles y la falta de herramientas adecuadas para soportar el MOC 
en un entorno ágil.  

Además, la implementación del MOC requiere un cambio cultural hacia una mentalidad de mejora 
continua, y una coordinación eficaz entre los diferentes roles involucrados. Otro desafío es la falta 
de obligatoriedad en los entrenamientos que explican los cambios o cómo usar los nuevos sistemas, 
además de la calidad de dichos entrenamientos, lo que retrasa su adopción hasta que es demasiado 
tarde. Finalmente, las personas suelen estar más preocupadas por cómo el MOC afecta 
directamente sus responsabilidades, que por la visión general del cambio. 

Pregunta 4. ¿Cuáles factores culturales o contextuales influyen en el MOC en los proyectos ágiles? 

El éxito del management of change (MOC) en proyectos ágiles está profundamente influenciado 
por factores culturales y contextuales, como la confianza, la colaboración, y la comunicación entre 
el equipo y los clientes. La cultura organizacional, el liderazgo y el clima laboral también juegan 
un papel crucial, pues afectan la motivación, el compromiso y la retroalimentación. Además, la 
alineación en la visión, valores, normas y roles determina la efectividad del MOC. La adaptabilidad 
del equipo a los principios ágiles, como la autoorganización y la entrega continua; y la influencia 
del entorno, mercado y tecnología, también son determinantes. 

En contextos culturales diversos, como en LATAM o entre sociedades individualistas y 
colectivistas, la comunicación y el enfoque deben adaptarse para asegurar la efectividad del MOC. 
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Pregunta 5. ¿Cuáles riesgos o amenazas ha identificado o anticipado en relación con el MOC en 
sus proyectos ágiles? 

En relación con la implementación del MOC, los principales riesgos identificados incluyen la 
resistencia al cambio, la falta de comunicación, la falta de conocimiento, la desalineación de 
objetivos, la confusión de roles, la desmotivación del equipo, la falta de apoyo de patrocinadores 
y stakeholders, incompatibilidades en los procesos, falta de capacitación, disminución de la 
calidad, inestabilidad del alcance, desconfianza de usuarios, baja productividad, dependencia de 
proveedores y la dificultad para medir el impacto.  

Además, existe el riesgo de que el MOC sea malinterpretado, al asociarse con consecuencias 
negativas, como despidos o empeoramiento de condiciones laborales, lo que subraya la 
importancia de una comunicación clara y constante. 

Principales herramientas y técnicas que se utilizan para gestionar el cambio en los proyectos 
ágiles, así como sus ventajas, desventajas y condiciones de aplicación 

Pregunta 6. ¿Cuáles herramientas o metodologías utiliza para gestionar los cambios que se 
presentan en sus proyectos ágiles, y cuáles son sus ventajas y desventajas? 

Entre las herramientas y prácticas recomendadas están el tablero Kanban, el backlog, las 
retrospectivas y la integración continua, que ofrecen beneficios como la visualización del trabajo, 
la mejora continua y la gestión de expectativas. Sin embargo, también presentan desafíos, como la 
necesidad de seguimiento constante, la dificultad en la definición clara del backlog, la 
implementación de retrospectivas en equipos sin cultura de feedback, y la infraestructura requerida 
para la integración continua.  

Además, se destaca la importancia de la comunicación previa al cambio, y se comparten 
experiencias personales utilizando Smartsheet para personalizar proyectos ágiles y Scrum para 
obtener retroalimentación continua, aunque enfrentando desafíos como la coordinación en 
reuniones diarias virtuales. 

Buenas prácticas para la mejora de la gestión del cambio en los proyectos ágiles, basadas en las 
evidencias encontradas y en la opiniones de los entrevistados 

Pregunta 7. ¿Cuáles buenas prácticas de MOC recomendaría aplicar para garantizar proyectos 
ágiles de implementación de software de manejo de servicios? 

Es vital evitar culpar a alguien por el estado actual; entre las prácticas de MOC más recomendadas 
se mencionaron las siguientes:  

 Una comunicación constante y transparente. 
 Involucrar a los stakeholders desde el inicio.  
 Ofrecer capacitación continua. 
 Realizar retroalimentación regular. 
 Mantener una adaptabilidad flexible.  

Además, es crucial gestionar riesgos de manera proactiva, definir roles claramente, medir y seguir 
el impacto del cambio, fomentar una cultura de colaboración y asegurar un liderazgo 
comprometido que apoye y modele el cambio, fomentando una cultura de colaboración. 
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Pregunta 8. ¿Cómo comunica y gestiona las expectativas de los stakeholders ante los cambios que 
se producen en sus proyectos ágiles? 

Para comunicar y gestionar las expectativas de los stakeholders en proyectos ágiles, se deben usar 
herramientas de colaboración online para compartir de manera transparente el progreso y los 
desafíos del proyecto. Es importante mantener una comunicación frecuente y bidireccional a través 
de diversos canales y crear un plan de gestión del cambio con objetivos claros y estrategias 
definidas.  

Además, se deben definir y validar los criterios de aceptación de los entregables con los 
stakeholders, identificar y gestionar a los más influyentes, e involucrarlos activamente en el 
desarrollo del proyecto.  

Anticipar y comunicar los posibles cambios con antelación, adaptar la comunicación a las 
necesidades específicas de cada stakeholder, y celebrar los éxitos también son prácticas claves.  

Por último, es crucial aprender de los cambios, evaluando resultados y compartiendo lecciones 
aprendidas para mejorar el desempeño futuro. 

Pregunta 9. ¿Cuáles lecciones aprendidas ha obtenido del MOC en sus proyectos ágiles? 

El MOC es esencial para gestionar el cambio y asegurar la adopción de los stakeholders en 
proyectos ágiles, ayuda a identificar sus necesidades y comunicarles los beneficios del cambio de 
manera efectiva. Permite mejorar habilidades de comunicación y liderazgo, al diseñar planes de 
comunicación detallados y ofrecer capacitación, generando confianza y compromiso desde el 
inicio. 

El MOC proporciona un marco sistemático para gestionar el cambio, evaluando su impacto y la 
satisfacción de los stakeholders, y alinea los objetivos del proyecto con sus expectativas. Además, 
he aprendido la importancia de entender a los stakeholders, adaptar el cambio a sus características, 
y gestionar la resistencia de manera empática. Finalmente, el MOC ha incrementado el valor y la 
calidad de los proyectos ágiles, facilitando la evaluación continua y el aprendizaje del cambio. 

Pregunta 10. ¿Cuáles estrategias o acciones ha implementado o planeado para mitigar o prevenir 
riesgos o amenazas? 

- Realizar un análisis de riesgos al inicio y durante el proyecto, identificando los posibles 
escenarios adversos que puedan afectar al cambio, y las medidas de contingencia necesarias 
para afrontarlos. 

- Establecer un plan de comunicación efectivo, que mantenga informados y comprometidos 
a los stakeholders sobre el avance y los beneficios del cambio, y que resuelva sus dudas y 
preocupaciones. 

- Crear un equipo de agentes de cambio, que sean los referentes y los embajadores del 
cambio en la organización. 

- Fomentar una cultura de aprendizaje y mejora continua. 

Pregunta 11. ¿Cuáles oportunidades o fortalezas ha detectado o aprovechado en relación con el 
MOC en sus proyectos ágiles? 

Involucrar a los usuarios finales desde el inicio para validar el cambio, usar ceremonias ágiles para 
facilitar la comunicación y resolver problemas, y aplicar técnicas de gamificación y storytelling 
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para conectar emocionalmente con los stakeholders. También, se ha creado una red de aliados y 
patrocinadores para generar apoyo, y he integrado el cambio en la estrategia y cultura de la 
organización. Además, se ha desarrollado una capacidad de aprendizaje y mejora continua que 
permite incorporar feedback y lecciones aprendidas para optimizar el proceso y los resultados del 
cambio. 

Pregunta 12. ¿Cuáles innovaciones o mejoras ha introducido o propuesto en relación con el MOC 
en sus proyectos ágiles? 

Algunas innovaciones mencionadas son: tablero visual para gestionar el flujo de trabajo, técnicas 
de gamificación para motivar al equipo, y una plataforma digital para documentar y compartir 
conocimientos. Además, se ha podido incorporar una fase de validación con usuarios finales, 
indicadores para medir el impacto del cambio, y reuniones periódicas de retrospectiva para 
fomentar la mejora continua.  

Una persona en específico comentó lo siguiente: he utilizado herramientas que me permiten crear 
espacios de trabajo virtuales a los cuales todas las personas involucradas en el proyecto pueden 
acceder para obtener documentación del proceso, el status de las solicitudes de cambio, para 
comunicar avances en el proyecto y para obtener retroalimentación. Esto ha ayudado a mejorar la 
comunicación y colaboración entre los equipos. 

Discusión 

Como era de esperar,  el MOC influye de manera significativa en el éxito de un proyecto, no por 
la calidad del producto final, sino porque el MOC asegura que los stakeholders entienden y están 
de acuerdo con los resultados y pueden ver con claridad cómo sus necesidades están siendo 
tomadas en cuenta para el producto final. 

Entre los entrevistados, se deja clara la necesidad de una comunicación efectiva y eficiente; sin 
embargo, muchos proyectos dejan de lado el MOC y sus roles, tales como el gestor de cambio 
(change manager); el sponsor, quien puede ser el mismo del proyecto; y los agentes de cambio, 
estos últimos son aliados, incluso pueden ser los mismo developers del proyecto ágil, ya que este 
es un rol voluntario, pero de gran importancia, actúa como un único punto de contacto. También 
actúan como facilitadores, recopiladores de datos, educadores y asesores. 

Uno de los principales problemas en el que todos concluyeron fue la resistencia al cambio de las 
personas, y todos tienen diferentes métodos para lidiar con este problema; sin embargo, en un 
entrenamiento de MOC se recomendaba trabajar con la curva de cambio de Kubler-Ross, ya que 
ayuda a entender las respuestas emocionales de la gente (persona), pues el cambio no se acepta 
con facilidad, las fases son: sorpresa, negación, ira, negociación, confusión y depresión,  
aceptación y resolución de problemas. Hay diferentes formas de trabajar con las personas en cada 
una de estas fases de la curva, algunas pueden adaptarse rápido, no pasar por todas y otras personas 
pueden tomar un proceso largo y prolongado para aceptar el cambio. 

Es recomendado siempre planear con antelación cómo lidiar con la resistencia al cambio, porque 
como seres humanos, somos criaturas de hábito y el cambio no nos sienta bien. 

El management of change (MOC) ha demostrado ser una herramienta crucial en la gestión de 
proyectos ágiles, esta ha impactado positivamente tanto en la adopción y rendimiento del software 
como en la satisfacción del cliente. Al influir en factores claves como el alcance, tiempo, costo y 
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calidad, el MOC no solo garantiza que los proyectos se mantengan alineados con sus objetivos, 
sino que también facilita un entorno de aprendizaje continuo y promueve la innovación en 
productos y procesos. Estos beneficios refuerzan la importancia de integrar el MOC de manera 
efectiva en la cultura organizacional, asegurando el éxito y la sostenibilidad de los proyectos en 
un entorno ágil. 

Por otra parte, son muchas las herramientas que existen en MOC para el éxito de un proyecto, estas 
son fundamentales para gestionar de manera efectiva los cambios en proyectos ágiles. Entre las 
más destacadas se encuentran los tableros Kanban, que permiten visualizar el flujo de trabajo y 
detectar cuellos de botella; el backlog, que ayuda a priorizar tareas según su valor; las 
retrospectivas, que facilitan la mejora continua, al identificar lecciones aprendidas; y la integración 
continua, que asegura que los cambios se implementen de manera fluida y sin interrupciones. Estas 
herramientas no solo optimizan la gestión del cambio, sino que también mejoran la colaboración, 
la transparencia y la adaptabilidad del equipo, garantizando que el cambio se realice de manera 
controlada y efectiva, minimizando riesgos y maximizando el valor entregado al cliente. 

Conclusiones 

Principales características del management of change y de los proyectos ágiles, así como los 
beneficios y desafíos que implican para las organizaciones y los equipos de trabajo 

Conclusión 1. El MOC se entiende como un proceso integral que gestiona los cambios en 
proyectos ágiles al enfocarse en personas, procesos y tecnologías. Su aplicación requiere una 
comprensión clara de la necesidad del cambio, sus objetivos, y sus resultados esperados, así como 
una planificación exhaustiva, validación y administración del cambio. Esto incluye capacitación y 
soporte para asegurar una transición efectiva y sin complicaciones. 

Conclusión 2. Los beneficios esperados del MOC en proyectos ágiles incluyen una mejora 
en la comunicación y colaboración, adaptándose a las necesidades de los usuarios y reduciendo 
riesgos. 

Percepciones y actitudes de los miembros de los equipos de trabajo que participan en proyectos 
ágiles respecto al management of change, y su relación con el desempeño y la satisfacción 

Conclusión 1. Al implementar el MOC en proyectos ágiles, los principales desafíos 
incluyen la resistencia al cambio de algunos miembros del equipo, la adaptación del MOC a 
diferentes metodologías ágiles y la falta de herramientas adecuadas. También se enfrenta la 
dificultad de promover una cultura de mejora continua y coordinar eficazmente entre roles 
diversos. 

Conclusión 2. Los factores culturales y contextuales juegan un papel crucial en el éxito del 
MOC en proyectos ágiles. Elementos como la confianza, la colaboración y la comunicación, junto 
con la cultura organizacional y el liderazgo influyen en la motivación y el compromiso del equipo. 

Principales herramientas y técnicas que se utilizan para gestionar el cambio en los proyectos 
ágiles, así como sus ventajas, desventajas y condiciones de aplicación 

Conclusión 1. Las herramientas y metodologías utilizadas para gestionar cambios en 
proyectos ágiles —como el tablero Kanban, el backlog, las retrospectivas y la integración 
continua— ofrecen beneficios significativos, incluyendo una mejor visualización del trabajo, 
mejora continua y gestión de expectativas. 
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Buenas prácticas para la mejora de la gestión del cambio en los proyectos ágiles, basadas en las 
evidencias encontradas y en la opiniones de los entrevistados 

Conclusión 1. Para una implementación efectiva del MOC en proyectos ágiles, es crucial 
mantener una comunicación constante y transparente con todos los stakeholders, involucrándolos 
desde el inicio y ofreciendo capacitación continua. 

Conclusión 2. La capacidad de adaptarse a los cambios y gestionar riesgos de manera 
proactiva son elementos claves para el éxito del MOC. Implementar estrategias como la utilización 
de tableros visuales, técnicas de gamificación y plataformas digitales para la gestión del 
conocimiento puede facilitar una respuesta ágil a los desafíos y mejorar la eficiencia del proceso 
de cambio. 

Conclusión 3. La evaluación continua del impacto del cambio, junto con la 
implementación de retrospectives y la incorporación de feedback, permite a los equipos de 
proyecto aprender y mejorar constantemente. Esta práctica no solo optimiza la calidad del cambio, 
sino que también fortalece la capacidad del equipo para adaptarse y responder a nuevas 
necesidades y oportunidades, contribuyendo al éxito y valor de los proyectos ágiles. 

Recomendaciones 

Principales características del management of change y de los proyectos ágiles, así como los 
beneficios y desafíos que implican para las organizaciones y los equipos de trabajo 

Recomendación 1. Todos los miembros del equipo deben comprender la necesidad del 
cambio desde el principio; y desarrollar un plan detallado que incluya objetivos claros, 
cronogramas realistas y estrategias de capacitación para apoyar una transición fluida y evitar 
obstáculos. 

Recomendación 2. Establecer canales de comunicación abiertos y bidireccionales desde 
el inicio del proyecto. Realizar reuniones periódicas para alinear expectativas y asegurar que todos 
los stakeholders estén informados y comprometidos, lo que facilitará la colaboración efectiva y la 
reducción de riesgos. 

Percepciones y actitudes de los miembros de los equipos de trabajo que participan en proyectos 
ágiles respecto al management of change, y su relación con el desempeño y la satisfacción 

Recomendación 1. Abordar la resistencia al cambio mediante la inclusión de todos los 
miembros del equipo en el proceso de planificación del MOC y la capacitación específica sobre 
las metodologías ágiles aplicadas; identificar a todas y cada una de las persona involucradas o 
afectadas para una comunicación correcta; así como introducir herramientas que faciliten la 
coordinación y promuevan la mejora continua, como plataformas colaborativas y sesiones de 
feedback regulares. 

Recomendación 2. Fomentar un ambiente de trabajo basado en la confianza y la 
colaboración es muy importante, así como que las personas sepan lo que están cambiando y cómo. 
Adaptar la estrategia del MOC a la cultura organizacional existente y asegurarse de que los líderes 
estén comprometidos y modelen el cambio, lo que fortalecerá la motivación y el compromiso del 
equipo. 
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Principales herramientas y técnicas que se utilizan para gestionar el cambio en los proyectos 
ágiles, así como sus ventajas, desventajas y condiciones de aplicación 

Recomendación. Seleccionar e implementar las herramientas y metodologías más 
adecuadas para cada fase del proyecto, asegurando que el equipo reciba formación adecuada sobre 
su uso. Priorizar la mejora continua mediante retrospectivas periódicas que identifiquen áreas de 
oportunidad y ajustes necesarios. 

Buenas prácticas para la mejora de la gestión del cambio en los proyectos ágiles, basadas en las 
evidencias encontradas y en la opiniones de los entrevistados 

Recomendación 1. Desarrollar un plan de comunicación detallado que abarque todas las 
etapas del proyecto. Involucrar a los stakeholders claves desde la fase inicial y brindar 
capacitaciones periódicas para asegurar que todos comprendan su rol en el proceso de cambio. 

Recomendación 2. Integrar herramientas visuales y plataformas digitales desde el 
principio, para facilitar la adaptación al cambio y la gestión de riesgos. Hay que asegurar que estas 
estrategias sean revisadas y ajustadas regularmente para maximizar su efectividad. 

Recomendación 3. Implementar un proceso de retroalimentación continuo que permita 
evaluar el impacto del cambio y realizar ajustes según sea necesario. Utilizar los aprendizajes 
obtenidos en cada fase para mejorar la calidad del proyecto y la capacidad del equipo para enfrentar 
nuevos retos. 
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Anexos 

Anexo 1. Guía para la Entrevista 

Introducciones. La entrevista que va a realizar tiene como objetivo evaluar su competencia 
en el modelo de organización y cambio (MOC) en el contexto de proyectos ágiles. El MOC es un 
marco que integra los elementos claves para el éxito de cualquier proyecto: personas, procesos, 
estructuras y cultura. El MOC ayuda a analizar cómo estos elementos interactúan entre sí y cómo 
puede gestionarlos de manera eficaz para lograr sus objetivos.  

Desarrollo. En esta entrevista, se hicieron 12 preguntas, las cuales son de carácter 
estructurado y abiertas para saber su experiencia y conocimiento del MOC en proyectos ágiles. 
Por favor, responda con ejemplos concretos y específicos. Esta investigación es parte de los 
requisitos que realizo para la obtención de mi Maestría en Gerencia de Proyectos de la Universidad 
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología ULACIT, por lo tanto, la entrevista es anónima y 
confidencial. 

Objetivo específico 1. Identificar las principales características del management of change 
y de los proyectos ágiles, así como los beneficios y desafíos que implican para las organizaciones 
y los equipos de trabajo. 
Pregunta 1. ¿Qué entiende por management of change (MOC) y cómo lo aplica en sus proyectos 
ágiles de implementación de software de manejo de servicios? 
Pregunta 2. ¿Cuáles beneficios espera obtener del MOC en sus proyectos ágiles? 

Objetivo específico 2. Analizar las percepciones y actitudes de los miembros de los 
equipos de trabajo que participan en proyectos ágiles respecto al management of change, y su 
relación con el desempeño y la satisfacción. 
Pregunta 3. ¿Cuáles desafíos ha enfrentado al implementar el MOC en sus proyectos ágiles? 
Pregunta 4. ¿Cuáles factores culturales o contextuales influyen en el MOC en los proyectos ágiles? 
Pregunta 5. ¿Cuáles riesgos o amenazas ha identificado o anticipado en relación con el MOC en 
sus proyectos ágiles? 

Objetivo específico 3. Identificar y analizar las principales herramientas y técnicas que se 
utilizan para gestionar el cambio en los proyectos ágiles, así como sus ventajas, desventajas y 
condiciones de aplicación. 
Pregunta 6. ¿Cuáles herramientas o metodologías utiliza para gestionar los cambios que se 
presentan en sus proyectos ágiles, y cuáles son sus ventajas y desventajas? 

Objetivo específico 4. Identificar las buenas prácticas para la mejora de la gestión del 
cambio en los proyectos ágiles, basadas en las evidencias encontradas y en la opiniones de los 
entrevistados o encuestados. 
Pregunta 7. ¿Cuáles buenas prácticas del MOC recomendaría aplicar para garantizar proyectos 
ágiles de implementación de software de manejo de servicios? 
Pregunta 8. ¿Cómo comunica y gestiona las expectativas de los stakeholders ante los cambios que 
se producen en sus proyectos ágiles? 
Pregunta 9. ¿Cuáles lecciones aprendidas ha obtenido del MOC en sus proyectos ágiles? 
Pregunta 10. ¿Cuáles estrategias o acciones ha implementado o planeado para mitigar o prevenir 
esos riesgos o amenazas? 
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Pregunta 11. ¿Cuáles oportunidades o fortalezas ha detectado o aprovechado en relación con el 
MOC en sus proyectos ágiles? 
Pregunta 12. ¿Cuáles innovaciones o mejoras ha introducido o propuesto en relación con el MOC 
en sus proyectos ágiles? 

Agradecimiento. Gracias por participar en esta entrevista sobre el modelo de organización 
y cambio MOC en proyectos ágiles. Hemos apreciado su interés y sus respuestas. Esperamos que 
haya disfrutado de la experiencia y aprendido algo nuevo. 


